

DONS

	Non reçu	En banque
Total	0 \$	8 346 \$

COMMANDITAIRES

	Total planifié	En banque
Entreprises (espèce)	31 100 \$	25 600 \$
Pièces et fabrication	37 002 \$	34 886 \$
Total	68 102 \$	60 486 \$

CHARGES D'EXPLOITATION

	à date	prochain mois	S8 (total)	total estimé
Électrique	(3 199 \$)	(950 \$)	(990 \$)	(6 851 \$)
Informatique	(316 \$)	0 \$	0 \$	(524 \$)
Mécanique	(6 626 \$)	(4 200 \$)	(2 585 \$)	(11 601 \$)
Autres	0 \$	0 \$	(11 000 \$)	(11 000 \$)
Total	(10 141 \$)	(5 150 \$)	(14 575 \$)	(29 976 \$)

SOLDE DU COMPTE EN BANQUE

	à date	prochain mois	S8 (fin)
État du compte	\$ 23 805,13	\$ 18 655,13	\$ 3 970,11

Notes : Avec un contingence de 10 %

et un voyage et une inscription à la compétition de 11 000\$, le projet est viable

Le 3 970 \$ de surplus prend en compte seulement l'argent récolté (en banque)