	DONS	
	Non reçu	En banque
Total	1 000 \$	6 000 \$

COMMAN	NDITAIRES	

	Non reçu	En banque
Entreprises (espèce)	7 633 \$	3 800 \$
Pièces et fabrication	27 983 \$	2 500 \$
Total	3 833 \$	3 800 \$

CHARGES D'EXPLOITATION						
	à date	rochain mo	S7 (total)	S8 (total)	total estimé	
Électrique	(1 727 \$)	(2 425 \$)	(6 700 \$)	(5 043 \$)	(11 743 \$)	
Informatiq	(26 \$)	(118 \$)	(721 \$)	(2 029 \$)	(2 750 \$)	
Mécanique	0 \$	(500 \$)	(2 950 \$)	(32 278 \$)	(35 228 \$)	
Autres	0 \$	0 \$	0 \$	(12 100 \$)	(12 100 \$)	
Total	(1 801 \$)	(3 044 \$)	(10 371 \$)	(51 449 \$)	(61 820 \$)	

SOLDE DU COMPTE EN BANQUE						
	à date	rochain mo	S7 (total)	S8 (total)	projet entier	
État du compte	7 999 \$	4 956 \$	(2 372 \$)	(51 449 \$)	(53 821 \$)	